

**DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 10.10.2019**  
**uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**  
**v znení neskorších predpisov**

**Článok 1**  
**Zmluvné strany**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>1.1. Objednávateľ:</b> | <b>Obec Nemčiňany</b>  |
| Sídlo:                    | Obecný úrad Nemčiňany č.128, 951 81 Nemčiňany                      |
| Štatutárny zástupca:      | Jozef Keseg – starosta obce  |
| IČO:                      | 00 308 277   |
| DIČ:                      | 2021037953   |
| <b>1.2. Zhotoviteľ:</b>   | <b>Pramos Centrum s.r.o.</b>                                       |
| Sídlo:                    | Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce                       |
| Štatutárny zástupca:      | JUDr. Martin Raček, LLM  |
| Bankové spojenie:         | Slovenská sporiteľňa, a.s.   |
| IBAN:                     | SK23 0900 0000 0051 1955 8127                                      |
| IČO:                      | 47 57 22 21  |
| IČ DPH:                   | SK2023981047   |
| Zapísaný v:               | Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vl.č.36420/N    |
| Tel.:                     | 0907 562 888   |
| e-mail:                   | <a href="mailto:martin.racek@pramos.sk">martin.racek@pramos.sk</a> |

**Článok 2**  
**Predmet dodatku**

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku k zmluve o dielo zo dňa 10.10.2019, ktorej predmetom je REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI NEMČIŇANY - SOCIÁLNOHYGIENICKÉ ZARIADENIA.
- 2.2. Vzhľadom na neustále predlžovanie procesu okolo ŽoNFP, z ktorej má byť predmet zmluvy o dielo financovaný, v dôsledku čoho sa doposiaľ nepristúpilo k realizácii diela, sa zmluvné strany dohodli:
  - na úprave termínu na ukončenie prác,
  - vypustení odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy o dielo.
- 2.3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, pričom jeho uzatvorením nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy o dielo.
- 2.4. Predmetným dodatkom sa mení bod 3.1.2. článku 3 Čas plnenia nasledovne:  
3.1.2. ukončenie prác: do 5 mesiacov od prevzatia staveniska.
- 2.5. Predmetným dodatkom sa mení bod 13.5 článku 13 Záverečné ustanovenia nasledovne:  
13.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

**Článok 3**  
**Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Zmeny uvedené v tomto dodatku neporušujú podmienky uvedené pri verejnom obstaraní. Všetky podmienky verejného obstarávania sú zachované. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
- 3.2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na internetovej stránke obce.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
- 3.4. Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 1 rovnopis dodávateľ.

Nemčiňany, dňa 10.02.2020  
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

*Podpísaný dodatok*  
.....  
Jozef Keseg, starosta obce

*Podpísaný dodatok*  
.....  
JUDr. Martin Raček, LLM, konateľ